

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo č. objednávateľ'a, č. zhotoviteľ'a: ZoD-2022-01

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

Objednávateľ:

sídlo:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Združenie obcí JURAVA

Prostredná 92/29, 900 21 Svätý Jur

Ing. Ján Granec, konateľ Združenia obcí

42170168

2022826256

nie je platcom DPH

Slovenská Sporiteľňa, a.s.

SK68 0900 0000 0050 5396 1940

Zhotoviteľ:

so sídlom:

zapísaný v:

zastúpený:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 36678/B

Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ a Ján Melúch, konateľ

Slovenská Sporiteľňa, a.s.

SK76 0900 0000 0050 6414 2334

35 943 653

2022022948

SK2022022948

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.03.2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom projektu: „PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB – SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej – nám. J. Andriča – 1. úsek“, kód projektu: 302011AFN8, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, a teda záväzok zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB – SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej – nám. J. Andriča – 1. úsek“ bližšie definované v Zmluve o dielo a jej prílohách (ďalej ako „dielo“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu diela.

Zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o VO“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB – SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej – nám. J. Andriča – 1. úsek“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Dielo je financované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zastúpeného Bratislavským samosprávnym krajom a objednávatel'om.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci prípravných prác pred samotným prevzatím staveniska a začiatkom realizácie diela sa zistila existencia inžinierskych sietí na stavenisku, z ktorého dôvodu muselo dôjsť k miernej úprave trasy staveniska, ktorá skutočnosť má vplyv na termín odovzdania a prevzatia staveniska, rozsah diela ako aj cenu diela.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že niektoré práce a dodávky identifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku, ktoré boli zahrnuté v pôvodnej cene diela, nie je potrebné, resp. nie je možné realizovať, v pôvodne dohodnutom rozsahu, pričom sa zmluvné strany dohodli na znížení rozsahu diela o 1,09% a tomu zodpovedajúcom primeranom znížení ceny diela.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že hodnota všetkých zmien v zmysle tohto dodatku je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o VO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo a zároveň zhodne potvrdzujú, že týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o VO v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo a jej prílohy sa dopĺňa o novú prílohu s názvom „Zmenový list 1, ktorá obsahuje podrobné odôvodnenie zmeny a špecifikáciu rozsahu diela ako aj špecifikáciu minimálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek na dodávky a práce, ktoré majú byť súčasťou diela, vrátane celkovej ceny za dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha s názvom „Zmenový list 1“ predstavuje zmenu projektovej dokumentácie ako aj zmenu rozpočtu zhotoviteľa a oceneného výkazu výmer a tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie ako aj neoddeliteľnú súčasť rozpočtu zhotoviteľa a oceneného výkazu výmer a taktiež tvorí neoddeliteľnú súčasť samotnej Zmluvy o dielo.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Zmluva o dielo odkazuje na projektovú dokumentáciu, sa zároveň má na mysli aj odkaz na „Zmenový list 1“. Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Zmluva o dielo odkazuje na rozpočet zhotoviteľa alebo ocenený výkaz výmer, sa zároveň má na mysli aj odkaz na „Zmenový list 1“.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti. Zmeny sú ocenené a popísané v Zmenovom liste 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Pôvodná dohodnutá cena za zhotovenie diela bola:

cena bez DPH:	203.516,67 eur
20 % DPH:	40.703,33 eur
cena vrátane DPH:	244.220,- eur

Nová dohodnutá cena za zhotovenie diela po znížení v zmysle tohto dodatku je:

cena bez DPH:	201.813,20 eur
20 % DPH:	40.362,64 eur
cena vrátane DPH:	242.175,84 eur

- 1.4 V nadväznosti na zmenu ceny za dielo v zmysle bodu 1.3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie bodu 1. článku V. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 201.813,20 EUR bez DPH (slovom dvestojedentisícosemstottrinásť EUR a dvadsať centov), t.j. 242.175,84 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom dvestoštyridsaťdvatisícstosedemdesiatpäť EUR osemdesiatštyri centov) (ďalej ako „cena diela“).

- 1.5 Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu prevzatia staveniska definovaného v podbode 1.1. bodu 1.článku III. Zmluvy o dielo tak, že termín prevzatia staveniska bude do 5 dní po účinnosti tohto dodatku.
- 1.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prílohy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
- Zmenový list 1
- 2.3 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto dodatku potvrdzujú, že si tento dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú.
- 2.4 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe dňa 26.04.2023

V Bratislave dňa 26.04.2023

Za a v mene objednávateľa:

Za a v mene zhotoviteľa:

Ing. Ján Granec
konateľ
Združenie obcí JURAVA

Mag. Wolfgang Fürhauser
konateľ
Pittel + Brausewetter s.r.o.

Ján Melúch
konateľ
Pittel + Brausewetter s.r.o.